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Zasady przygotowania studium wykonalności dotyczą projektów, których całkowity 

koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi 

powyżej 50 mln PLN.  
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1. WSTĘP 

Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 są 

przeznaczone dla osób, przygotowujących studia wykonalności dla projektów 

inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku 

o dofinansowanie wynosi powyżej 50 mln PLN. 

Głównym celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad opracowywania 

studium wykonalności w ramach FEŁ2027 oraz osiągnięcie efektu porównywalności 

projektów. Zasady mają ułatwić proces przygotowania studiów wykonalności przez 

wnioskodawców, a także ocenę składanych w ramach naborów projektów. 

W kwestiach nieuregulowanych Zasadami przygotowania studium wykonalności dla 

projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie 

dla Łódzkiego 2021-2027 należy kierować się treścią Wytycznych dotyczących  

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

hybrydowych na lata 2021-2027 oraz zasadami określonymi w Przewodniku AKK 

oraz Vademecum AE.  

W związku z powyższym Wnioskodawcy przy opracowaniu studium wykonalności 

powinni łącznie stosować niniejsze Zasady i Wytyczne.  

W przypadku wejścia w życie zmian do Wytycznych, jeśli zmiany te wpływają na 

treść Zasad, przy opracowywaniu studiów wykonalności, do czasu zaktualizowania 

niniejszego dokumentu, należy kierować się zapisami aktualnych Wytycznych. 

2. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ  

Użyte w niniejszych Zasadach skróty i pojęcia oznaczają: 

FEŁ2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; 

IZ FEŁ2027 - Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze 

Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; 

Przewodnik AKK1: Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów 

inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects), Komisja 

Europejska, grudzień 2014 r.; 

Vademecum AE2: Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal 

Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021 r.;  

 
1 Dokument (w wersji angielskojęzycznej oraz polskojęzycznej [robocze tłumaczenie MFiPR]) 
dostępny jest w Portalu Funduszy Europejskich (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/), w 
zakładce: Poznaj Fundusze Europejskie 2021-2027 / Prawo i dokumenty / Wytyczne / Wytyczne 
dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na 
lata 2021-2027. 
2 Dostępny w Portalu Funduszy Europejskich (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/), w zakładce: 
Poznaj Fundusze Europejskie 2021-2027 / Prawo i dokumenty / Wytyczne / Wytyczne dotyczące 
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rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego  

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 

Granicami i Polityki Wizowej; 

rozporządzenie EFRR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszu Spójności; 

Szczegółowy Opis Priorytetów – dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy 

wdrożeniowej; 

ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-

2027; 

Wytyczne – Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

hybrydowych na lata 2021-2027; 

Zasady - Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych 

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; 

3. ZASADY OGÓLNE 

Studium wykonalności umożliwia dokonanie oceny projektu przez IZ FEŁ2027.  

Musi przedstawiać w sposób zwięzły i jednoznaczny uzasadnienie realizacji 

projektu, w tym:  

a) Wybór rozwiązania techniczno-technologicznego; 

b) Ekonomiczne i finansowe aspekty projektu; 

c) Określenie: 

a. czy wnioskodawca posiada zdolność techniczną, finansową i 

instytucjonalną do realizacji projektu; 

b. czy wnioskodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową 

projektu;  

 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-
2027. 
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c. czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów 

operacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania projektu zgodnie z 

celami.  

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu. W przypadku, gdy wniosek 

o dofinansowanie przygotowywany jest dla etapu, a etap ten nie jest tożsamy z 

projektem (a jest jedynie elementem projektu wieloletniego), wskaźniki postępu 

rzeczowego, wydatki kwalifikowalne, należy określić oddzielnie dla wnioskowanego 

etapu i dla całego projektu. 

Do studium wykonalności należy załączyć tabelę finansową (jako aktywny arkusz 

kalkulacyjny). Wszelkie przedstawione w niej wyliczenia powinny być poparte 

odpowiednimi komentarzami objaśniającymi przyjęte założenia kalkulacyjne, wraz z 

informacjami w zakresie źródeł pośrednich (konieczne podanie tytułu źródła, 

rozdziału, nr strony, nr tabeli). Tabela musi zawierać jawne (nie ukryte) i działające 

formuły. 

Studium wykonalności musi składać się z następujących rozdziałów:  

A. Definicja celów projektu  

B. Identyfikacja projektu  

C. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji  

D. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

E. Analiza finansowa  

F. Analiza kosztów i korzyści 

G. Analiza ryzyka i wrażliwości 

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w 

analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). 

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został 

sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas 

rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakupu gruntów oraz 

prac przygotowawczych (np. prac geodezyjnych lub uzyskania zezwoleń, czy 

przeprowadzenia studiów wykonalności) nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej 

realizacji projektu. 

W analizie finansowej i ekonomicznej wartość rezydualna określana jest w oparciu o 

bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w 

pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po 

zakończeniu okresu odniesienia. Istnieje możliwość zastosowania innej metody, 

opisanej w Wytycznych, niż metody opartej o wartość przepływów pieniężnych, 

jednak sytuacja taka wymaga uzasadnienia. 
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4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU  

Punktem wyjścia dla przeprowadzenia oceny dotyczącej zasadności realizacji działań 

inwestycyjnych oraz ich ekonomicznej opłacalności jest zdefiniowanie celów projektu 

(patrz: Wytyczne – Rozdział 3). 

Cele projektu (pośrednie jak i bezpośrednie) należy określić w oparciu o analizę 

potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, w uwzględnieniem zjawisk 

najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.  

Cele projektu zdefiniowane w analizie muszą spełniać następujące założenia: 

a) jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć 

dzięki wdrożeniu projektu, 

b) być logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu 

realizowanych jest jednocześnie kilka celów), 

c) na tyle, na ile to możliwe należy je skwantyfikować poprzez określenie 

wartości bazowych i docelowych oraz metody pomiaru ich osiągnięcia, 

d) być logicznie powiązane z ogólnymi celami realizacji FEŁ2027, tj. wymagane 

jest określenie zbieżności celów projektu z celami realizacji danego priorytetu 

programu. 

5. IDENTYFIKACJA PROJEKTU 

Identyfikacja projektu musi zawierać zwięzłą i jednoznaczną informację na temat 

całościowej koncepcji i logicznych ram projektu (patrz: Wytyczne – Rozdział 4). 

6. ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU ORAZ ANALIZA OPCJI  

Przeprowadzenie analizy wykonalności, analizy popytu i analizy opcji (rozwiązań 

alternatywnych) ma na celu wykazanie, że wybrany przez wnioskodawcę wariant 

realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych rozwiązań 

(patrz: Wytyczne – Rozdział 5). 

Analiza wykonalności  

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania 

rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne pod względem 

technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. 
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Analiza popytu 

Identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej 

inwestycji. W ramach analizy popytu należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu 

o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy 

uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne).  

Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją 

oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta odwołuje się do kwestii bieżącego oraz 

przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju 

infrastruktury oraz ewentualnego efektu sieciowego, związanego z koniecznością 

uwzględnienia faktu, iż projekt będzie stanowił część sieci (np. transportowej lub 

energetycznej), co przełoży się na jego wyniki finansowe i ekonomiczne. 

Analiza opcji  

Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania 

rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Nie jest 

dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania 

inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których 

brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania 

inwestycyjnego3. Wówczas wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie 

uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające 

uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 

Celem tej analizy jest wskazanie, które z ww. rozwiązań jest najkorzystniejsze. 

Powinny one być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria 

techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe. 

Analizę opcji należy przeprowadzać w dwóch etapach: 

a) etap pierwszy – analiza strategiczna – ten etap koncentruje się na podstawowych 

rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub środków 

transportu albo lokalizacja projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę 

analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych. 

b) etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy 

przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym, np. 

odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej korzystna będzie modernizacja już 

funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do przeprowadzenia tego 

etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych. 

 
3 W przypadku przyjęcia wariantu bezinwestycyjnego, dodatkowy koszt netto można w przybliżeniu 
określić jako ujemną wartość bieżącą netto projektu w wariancie faktycznym bez dofinansowania w 
całym okresie realizacji projektu (tym samym pośrednio zakładając, że wartość bieżąca netto w 
scenariuszu alternatywnym wynosi zero). 
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Analizę opcji można przeprowadzić w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o 

kryteria jakościowe4. 

Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji 

wnioskodawca dokonuje wyboru rozwiązania do zastosowania i formułuje jego 

uzasadnienie. 

7. INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU 

PROJEKTU LUB SEKTORA 

W rozdziale tym należy wskazać analizę ilościową, na podstawie której dokonano 

szacunków wskaźników postępu rzeczowego. 

8. ANALIZA FINANSOWA 

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności: 

a) ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez 

ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,  

b) weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora 

Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi – cele, etapy i 

ogólna metodyka zostały przedstawione w Wytycznych – Podrozdział 6.1 - 6.3. 

W ramach analizy finansowej należy m.in.:  

a) określić założenia i metody do analizy, 

b) zestawić przepływy pieniężne projektu dla każdego roku analizy, 

c) określić źródła finansowania projektu, 

d) ustalić wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 

e) przeprowadzić analizę trwałości finansowej. 

Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodę DCF (zdyskontowane 

przepływy pieniężne – discounted cash flows).  

 
4 Przedmiotowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do projektów, w których – z uwagi 
na brak reprezentatywnych danych – nie ma możliwości przeprowadzenia analizy według kryteriów 
ilościowych. Może to dotyczyć m.in. projektów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, w których 
obliczenia w analizie opcji musiałyby być oparte na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadku 



 

9 

Założenia i metody do analizy finansowej 

Należy w sposób opisowy zaprezentować podstawowe informacje stanowiące 

podstawę przeprowadzenia analiz, której metodologię zaprezentowano w 

Wytycznych oraz wskazać wybraną metodę wraz z uzasadnieniem (patrz: Wytyczne 

- Podrozdział 6.4-6.5). 

Całkowity koszt projektu nie obejmuje ewentualnych rezerw na nieprzewidziane 

wydatki.  

Analizę finansową przeprowadza się w cenach stałych. W uzasadnionych 

przypadkach, np. jeżeli zastosowanie analizy opartej o ceny stałe, z uwagi na 

specyfikę danego sektora albo warunki makroekonomiczne byłoby niemiarodajne, 

istnieje możliwość przeprowadzenia analizy finansowej w cenach bieżących. W takiej 

sytuacji należy zastosować odpowiednią finansową stopę dyskontową wskazaną w 

punkcie f) podrozdziału 6.4 Wytycznych.  

Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf 

Wysokość taryf ustalających ceny za towary lub usługi zapewniane przez dany 

projekt jest, obok popytu, głównym czynnikiem pozwalającym określić poziom 

przychodów, jakie będą generowane w fazie operacyjnej projektu (patrz: Wytyczne - 

Podrozdział 6.6). 

Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu  

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonywane jest na 

podstawie przepływów pieniężnych określonych przy zastosowaniu metody 

standardowej bądź złożonej (patrz: Wytyczne - Podrozdział 6.5 oraz 6.7).  

Dla wszystkich projektów inwestycyjnych należy wyliczyć wskaźniki, tj. FNPV/C i 

FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K. 

Analiza trwałości finansowej  

Beneficjent powinien wykazać, iż dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć 

koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno 

na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym (patrz: Wytyczne - Podrozdział 6.8). 

Analiza powinna obejmować:  

a) analizę zasobów finansowych projektu  

b) analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem.  

Analizę trwałości finansowej przeprowadza się w wartościach niezdyskontowanych, 

w oparciu o ceny stałe lub bieżące, zależnie od tego, w jakich cena prowadzona była 

analiza finansowa. 

Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy 

pieniężne, np. podatki bezpośrednio należy każdorazowo uwzględniać jako koszty. 
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Ponadto, w ramach analizy trwałości finansowej należy uwzględnić również wpływy 

na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów, np. dotacje operacyjne. 

9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

Sporządzanie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania 

kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. Analiza finansowa 

wykonywana jest bowiem jedynie z perspektywy beneficjenta projektu. Analiza 

kosztów i korzyści może przybrać formę analizy ekonomicznej, analizy efektywności 

kosztowej, analizy wielokryterialnej albo analizy najniższego kosztu (od ang. least-

cost analysis). (Wytyczne – Podrozdziały 7.1 i 7.2). 

Szczegółowe informacje na temat metodyki przeprowadzania analizy kosztów i 

korzyści można znaleźć w Przewodniku AKK oraz Vademecum AE. 

10. ANALIZA RYZYKA I ANALIZA WRAŻLIWOŚCI  

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwałości finansowej 

inwestycji finansowanej z funduszy UE. Ocena ta powinna wykazać, czy określone 

czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej lub efektywności 

ekonomicznej projektu.  

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych 

krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w 

szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej 

projektu (w szczególności FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. 

Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w 

drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i 

obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych 

wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. 

Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości mogą zostać dobrane przez 

Wnioskodawcę w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora, 

beneficjenta/operatora. 

Jakościowa analiza ryzyka obejmować powinna następujące elementy:  

1. listę ryzyk,  

2. matrycę ryzyka ( w tym: możliwe przyczyny niepowodzenia, powiązanie z 

analizą wrażliwości (gdy ma to zastosowanie);przypisanie poszczególnym 

ryzykom jednej z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, 

średnie, wysokie, bardzo wysokie oraz jednej z pięciu kategorii wpływu: 

nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w 

jakich okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym 

zmiennym mogą się zmienić; ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego 
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wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego 

wpływu),  

3. Identyfikację działań zapobiegawczych i minimalizujących,  

4. interpretację matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal 

pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących. 

Szczegółowe informacje na temat analiz przeprowadzanych w ramach oceny ryzyka 

zawierają Wytyczne (Rozdział 8) oraz w Przewodnik AKK. 

11. PROJEKTY HYBRYDOWE 

W celu uwzględnienia specyfiki projektów hybrydowych, czyli łączących 

dofinansowanie UE z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego, w rozporządzeniu 

ogólnym zawarto przepisy odnoszące się do tego typu przedsięwzięć. Na gruncie 

prawa krajowego projektami hybrydowymi w rozumieniu ustawy wdrożeniowej mogą 

być nie tylko projekty realizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, ale również projekty, w których podstawą 

realizacji są inne akty prawne, m.in. ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, o ile wpisują się w definicję operacji PPP 

zawartą w art. 2 pkt 15 rozporządzenia ogólnego. Realizacja projektu hybrydowego 

powinna znaleźć odzwierciedlenie w zapisach studium wykonalności, m.in. poprzez 

dołączenie do studium oceny efektywności realizacji projektu i przeprowadzenie 

analizy finansowej zgodnie z zasadami określonymi dla projektów hybrydowych w 

Wytycznych.  

Studium wykonalności powinno zawierać informację o osobie oraz firmie, która je 

wykonała. 

Autor opracowania: imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Firma: ……………………………………………………………….............................. 


